
 
 
Eckener-Schule | Friesische Lü cke 15 | 24937 Flensburg  
 
 

2006-2008_Planung der Umsetzung des Strategieprozesses    Seite 1 / 1 

WS Leitbild (Koordinierungsteam) am 15./16.12.2006

WS Strategie (Koordinierungsteam) am 30.01.2007

WS Strategie (Fachschule fü r Technik und Gestaltung) am 
23.02.2007

WS Strategie (Metalltechnik) am 18.06.2007

WS Strategie (Berufsvorbereitung) am 15.05.2007

WS Strategie (Bau-, Holz-, Farbtechnik, Floristik) am 
26.06.2007

WS Strategie (Elektro- und Kfz-Technik) am 02.07.2007

12

GATE 1: Entscheidung im K-Team (26.09.2007) –
Auftrag zur Projektplanung

2006 2007

1 2 3 4 5 6 111087 9 12

Phase 1: Projekt-Idee – Innovationsteam sichtet, sortiert, bü ndelt 
und formuliert (06.03.-05.09.2007)  

Ausschreibung: Projekt-Planung (26.09.-10.10.2007)

Phase 1: 
Projekt-Idee

1 2 3 4 5 6 111087 9 12

2008

Phase 2: Projekt-Planung –
Projektteams beplanen 6 Projekt-Ideen (29.10.-19.12.2007) 

A

Phase 2: 
Projekt-
Planung

GATE 2: Entscheidung im K-Team (08.01.2008) –
Auftrag zur Projektumsetzung

Ausschreibung: Projekt-Umsetzung (01.02.-20.02.2008) A

Phase 3: Projekt-Umsetzung – Projektteams erstellen konkrete Konzepte,  
arbeiten diese aus und planen die Erprobungsphase  (01.03.-10.05.2008)

Phase 3: 
Design

GATE 3: Entscheidung im K-Team (01.06.2008) –
Freigabe der Konzepte zur Erprobung

Erprobung
Phase 

4:

A
ggf. Ausschreibung: Projekt-Umsetzung –
Erprobung (10.06.-20.06.2008)

Phase 4: Projekt-Umsetzung – Erprobungsphase 
(Erprobungsteams stehen fest)V

er
än

de
ru

ng
sm

aß
na

hm
en

 (
P

ro
je

kt
e)

 w
er

de
n 

en
tw

ic
ke

lt 
un

d 
er

pr
ob

t 
Z

ie
le

 u
nd

 P
rio

rit
ät

en
 fü

r 
V

er
än

de
ru

ng
en

 
w

er
de

n 
fe

st
ge

le
gt

Umsetzung des Strategie-Prozesses der Eckener-Schule im Zeitraum Dez. 2006 – Dez. 2008 (2 Jahre)

1 2 3 4 5 6 111087 9 1212 1 2 3 4 5 6 111087 9 12

2006 2007 2008

Phase 1: Phase 2: Phase 3-5: 
Phase 3: Design Phase 4: Erprobung

Geplanter Ablauf der Projektarbeit:
 


